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1. OBJETIVO 

1.1.  Estabelecer os produtos, as responsabilidades, os prazos e as etapas do processo referente à elaboração 
do Plano de Modernização de Instalações (PMI), que relaciona intervenções classificadas como melhorias a 
serem implementadas em instalações sob responsabilidade de agentes de transmissão, e intervenções 
classificadas como melhorias ou reforços a serem implementadas em instalações sob responsabilidade de 
agentes de distribuição e de geração. 

2. PRODUTO 

2.1. Plano de Modernização de Instalações 

2.1.1.  Consiste no conjunto de melhorias necessárias em instalações sob responsabilidade de 
concessionárias de transmissão e de melhorias e reforços necessários em instalações sob responsabilidade 
de concessionárias ou permissionárias de distribuição e concessionárias ou autorizadas de geração, 
acompanhadas das respectivas justificativas técnico-econômicas, dos benefícios oriundos de sua 
implantação, das datas de necessidade e dos prazos para implantação. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS 

(a) Coordenar o processo de elaboração do PMI. 

(b) Convocar os agentes de geração, transmissão e de distribuição para participarem da elaboração do 

PMI. 

(c) Cadastrar no sistema computacional próprio as obras cujas necessidades tenham sido identificadas. 

(d) Analisar, em conjunto com os agentes, a necessidade das obras cadastradas no sistema 

computacional próprio. 

(e) Classificar e estabelecer a data da necessidade sistêmica das modernizações. 

(f) Aprovar as modernizações cadastradas no sistema computacional próprio, quando aderentes ao 

disposto em regulamentação vigente [1][2]. 

(g) Elaborar o PMI. 

(h) Encaminhar o PMI à ANEEL e aos agentes de geração, de transmissão e de distribuição. 

(i) Comunicar à ANEEL e incluir na subsequente emissão do PMI modernizações consideradas relevantes 

identificadas após emissão do PMI. 

3.2. Agentes de geração, de transmissão ou de distribuição 

(a) Cadastrar as obras de melhorias e reforços no sistema computacional do ONS, com base nos 

diagnósticos decorrentes dos próprios estudos. 
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(b) Fornecer os dados complementares, solicitados pelo ONS, necessários ao cadastramento das obras 

no sistema computacional do ONS. 

(c) Analisar, em conjunto com o ONS, a necessidade das obras cadastradas. 

(d) Implementar as modernizações relacionadas no PMI, conforme regulamentação vigente [1][2]. 

(e) Manter atualizado o estado das obras cadastradas no sistema computacional do ONS. 

4. PRAZOS 

Quadro 1 – Prazos para as atividades do proceso de elaboração do PMI 

Atividade Responsável Prazo Periodicidade Horizonte 

1 
Cadastramento de obras 

para compor o PMI 

Agente de 

geração, de 

transmissão ou 

de distribuição 

De 1º de 

janeiro até 

15 de 

setembro 

Anual 

3 anos, compreendendo o 

período entre o primeiro 

e o terceiro anos 

subsequentes ao ano da 

elaboração do PMI  

2 

Encaminhamento da 

minuta do PMI aos 

agentes de geração, 

transmissão e 

distribuição 

ONS 

Até dia 15 

de 

novembro 

Anual 

3 anos, compreendendo o 

período entre o primeiro 

e o terceiro anos 

subsequentes ao ano da 

elaboração do PMI 

3 

Encaminhamento ao 

ONS das contribuições 

para a minuta do PMI 

Agente de 

geração, de 

transmissão ou 

de distribuição 

Até dia 15 

de 

dezembro 

Anual 

3 anos, compreendendo o 

período entre o primeiro 

e o terceiro anos 

subsequentes ao ano da 

elaboração do PMI 

4 

Encaminhamento do 

PMI para ANEEL e 

agentes de geração, 

transmissão e 

distribuição 

ONS 

Até dia 31 

de 

dezembro 

Anual 

3 anos, compreendendo o 

período entre o primeiro 

e o terceiro anos 

subsequentes ao ano da 

elaboração do PMI 

5.  REFERÊNCIAS 

[1] ANEEL. Resolução Normativa nº 443, de 26 de julho de 2011. 

[2] ANEEL. Resolução Normativa nº 697, de 16 de dezembro de 2015. 
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